

Kessoten valmistelutilanne

180/00.04.01/2019

Ptltk § 55

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kessote) valmistelu jatkuu kuntien (Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila) hyväksytyä kesäkuussa siirtosopimukset valtuustoissaan. Kessoten valmistelua ohjaava ohjausryhmä on 11.8.2020 vahvistanut valmisteluvaiheen organisaation ja päätöksenteon puitteet. Valmistelua ohjaa siirtosopimus liitteineen, jotka on luettavissa mm. Eurajoen kunnanvaltuuston päätöksestä 16.6.2020 § 30.

Kessote valmistelua ja kuntayhtymän hallinnon tehtäviä varten vahvistetaan organisoitumista projektipäälliköllä. Projektipäällikön tehtävänä on viedä Kessoten valmistelu kokonaisuutena maaliin uuden kuntayhtymän aloittaakseen 1.1.2021. Projektipäällikön tehtävässä aloittaa perusturvajohtaja Jaana Vettenranta (työaika valmisteluun 100 %). Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualue vastuu perusturvajohtaja Kati Nordlund-Luoma ja koti- sairaala- ja hoivapalveluiden palvelualuevastuu perusturvajohtaja Katja Lehtonen.

Eurajoen perusturvasta valmisteluorganisaatioon on nimetty va. sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö Piia Kotikivi (Eurajoki-Nakkila lapsi- ja perhepalvelut), erityispalvelupäällikkö Katri Peltonen (kehitysvammahuolto ja laatutyöryhmä), vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkola (ikäihmisten asumispalvelut), osastohoitaja Merja Santapere (Eurajoen tk-osaston siirto ja laatutyöryhmä) ja perusturvajohtaja Alpo Komminaho (sopimusasiat).

Perusturvajohtaja selostaa tarvittaessa tarkemmin valmistelun nykytilannetta kokouksessa.

Lisätiedot:

perusturvajohtaja
Alpo Komminaho
p. 044 3124354
alpo.komminaho@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
