

Tekninen lautakunta	§ 16	11.03.2020
Kunnanhallitus	§ 58	31.03.2020

Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 90202 / Yhteiskoulun valmistuskeittiön peruskorjaus

79/02.02.02/2020

Teknltk § 16

Talousarvion investointikohdassa 90202 yhteiskoulun valmistuskeittiön peruskorjaus on varattu rahaa 645 000 e. Peruskorjaus sisältää vuonna 1997 rakennetun valmistuskeittiön täydellisen rakenteellisen peruskorjauksen koneineen ja laitteineen. Urakan suoritusajaksi on 01.06.2020-30.11.2020. Rakennusurakoiden tarjoukset on saatu 04.03.2020. Kone- ja laite hankinta suoritetaan Kunta Pron hankinnan kautta.

Kustannusarvio laadittiin suunnitelmien pohjalta 06.05.2019.

-Rakennustekniset työt	430 000 e
-Koneet ja laitteet	176 000 e
-lisätyöt/valvonta/suunnittelut ym.	39 000 e
yht.	645 000 e.

Ruoka koululle tuodaan remontin kouluaikana muualta. Astiahuolto joudutaan hoitamaan koululla. Astiahuoltoon tarvittavat laitteet on katsottu parhaaksi vuokrata valmiissa konttiratkaisussa. Automaattipesulinjastokontti (6,0mx2,5m) sisältää tarvittavat laitteet. Kunnan vastuulle jää voimavirtasyöttön, vesisyöttön ja viemäroinnin veto kontille.

Kustannukset:

- Rak.urakat yht.	450 967 e
- Lisätyövaraus 7%	31 500 e
- Koneet/laitteet	193 000 e
-automaattipesukontti vuokra 01.08.2020-30.11.2020	23 500 e
-Kontille sähkö, vesi ja viemäri	3 000 e
-Rakennuttaminen, valvonta, suunnittelu, ym kulut	38 000 e
yht.	739 967 e

Eli tuleva kustannus on 95 000 e suurempi, kuin nyt hankkeeseen varattu raha.

Lisätiedot:

kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 312 4404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tämän vuoden talousarvion investointiosaan hankkeelle 90202 Yhteiskoulu tehdään talousarvion muutoksena määrärahan lisäys 95 000 euroa valmistuskeittiön peruskorjauksen suorittamiseen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Khall § 58

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarvion investointiosaan hankkeelle 90202 Yhteiskoulu tehdään talousarvion muutoksena määrärahan lisäys 95 000 euroa valmistuskeittiön peruskorjauksen suorittamiseen. Samalla kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen aloittamaan urakan suunniteltua aiemmin, mikäli koulujen etäopetus jatkuu lukukauden loppuun.

Päätös:

Keskustelun kuluessa esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen, että lause "Samalla kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen aloittamaan urakan suunniteltua aiemmin, mikäli koulujen etäopetus jatkuu lukukauden loppuun" poistetaan päätösehdotuksesta.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
