

Tekninen lautakunta	§ 67	09.09.2020
Kunnanhallitus	§ 162	22.09.2020
Kunnanvaltuusto	§ 49	29.09.2020

Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan / 90408 Laitakarin klv ja valaistus

79/02.02.02/2020

Teknltk § 67

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on merkitty 60 000 € suuruinen määräraha Laitakarin kevyen liikenteen väylän ja valaistuksen suunnitteluun. Kuluvan vuoden aikana tiesuunnitelma on valmistunut ja ELY-keskus on pyytänyt siitä Eurajoen kunnalta lausuntoa, jonka kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 25.8.2020.

Rakentamissuunnittelua on tehty tiesuunnitelman valmistuttua. Suunnittelun edetessä on kuitenkin todettu, että osin toteuttamisratkaisut ja sitä kautta niiden suunnitelmat ovat vaativampia kuin suunnittelun alussa arvioitiin. Tämä koskee erityisesti siltaa, joka alunperin ajateltiin toteutettavaksi puisena tyyppisiltaratkaisuna. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan sovellu väylägeometrian, alikulkuaukon eikä jännemittavaatimusten asettamien reunaehtojen takia. Sillan Laitakarin puolelle täytyy lisäksi suunnitella tukimuri. Rakennusteknisesti vaativamman sillan ja tukimuurin suunnittelun kustannuksia lisäävä vaikutus on noin 32 000 €.

Tiesuunnitelmaa varten on laadittu kaksi vaihtoehtotarkastelua linjauksen sijainnista, liittymien tarkasteluja, maanomistajaluettelon päivitys sekä vastineet tiesuunnitelman muistutuksiin. Näiden yhteenlaskettu kustannus oli noin 10 000 €.

Vesilain mukaisen lupahakemuksen täydentäminen muistutukseen tehdyllä vastineella aiheutti noin 2 000 € kustannuksen. Lisäksi vesilain mukaisen luvan lupamaksu oli noin 3 000 €.

Edellä mainitut huomioiden Laitakarin klv:n ja valaistuksen investointikustannuspaikalle tulisi lisätä 47 000 € määräraha.

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen

valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan hankkeelle 90408 Laitakarin klv ja valaistus tehdään talousarvion muutoksena määrärahan lisäys 47 000 € rakentamissuunnitelman loppuun saattamiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Khall § 162

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan hankkeelle 90408 Laitakarin klv ja valaistus tehdään talousarvion muutoksena määrärahan lisäys 47 000 € rakentamissuunnitelman loppuun saattamiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kvalt § 49

Päätösehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan hankkeelle 90408 Laitakarin klv ja valaistus tehdään talousarvion muutoksena määrärahan lisäys 47 000 € rakentamissuunnitelman loppuun saattamiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.
